

**КОМПЛЕКС МЕР («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технической направленностей
«Точка роста» в 2022 году на базе МОУ «Краснояржская СОШ №2»**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Определение помещений в МОУ «Краснояржская СОШ №2» под размещение Центра «Точка роста» в соответствии с федеральными методическими рекомендациями	до 31 декабря 2021 г.	Голубева А. Н. Косенко И. В. Чеканова М. В.
2	Согласование и утверждение дизайн-проектов зонирования Центра «Точка роста» в МОУ «Краснояржская СОШ №2»	до 5 февраля 2022 г.	Голубева А. Н. Косенко И. В.
3	Анализ кадрового состава, подготовка списка педагогов для обучения, отправка заявки в Департамент образования Белгородской области	до 10 февраля 2022 г.	Голубева А. Н. Косенко И. В.
4	Обеспечение участия педагогов Центра «Точка роста» в повышении квалификации (на онлайн-платформе в очных курсах, в том числе на базе регионального технопарка «Кванториум»)	В течение календарного года	Голубева А. Н. Косенко И. В.
5	Утверждение перечня мебели для оборудования Центра «Точка роста» МОУ «Краснояржская СОШ №2» согласно федерального инфраструктурного листа и методических рекомендаций	до 10 февраля 2022 г.	Голубева А. Н. Косенко И. В.
6	Приобретение мебели для оборудования Центра «Точка роста» МОУ «Краснояржская СОШ №2» согласно федерального инфраструктурного листа и методических рекомендаций: -составление сметы расходов, -выделение денежных средств, - объявление конкурсных закупочных процедур,	май – июнь 2022 г.	Голубева А. Н. Косенко И. В.

	- заключение договоров, - поставка мебели.		
7	Приведение площадок (зон) МОУ «Краснояржская СОШ №2» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (оформление помещений)	июль 2022 г.	Голубева А. Н. Косенко И. В. Чеканова М. В.
8	Установка и настройка оборудования в Центре «Точка роста» МОУ «Теребренская ООШ» и МОУ «Краснояржская СОШ №2»	по мере поступления	Голубева А. Н. Косенко И. В. Ольховский Н. Н.
9	Создание локального акта управления образования об открытии и функционировании Центра «Точка роста» в МОУ «Краснояржская СОШ №2»	до 20 августа 2022 г.	Косенко И. В.
10	Изучение запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)	до 20 августа 2022 г.	Шевченко Л. И. Косенко И. В.
11	Утверждение штатного расписания Центра «Точка роста» в МОУ «Краснояржская СОШ №2»	до 20 августа 2022 г.	Голубева А. Н. Шевченко Л. И. Косенко И. В.
12	Торжественное открытие Центра «Точка роста» в МОУ «Краснояржская СОШ №2». Начало работы Центра «Точка роста»	15 сентябрь 2022 г.	Голубева А. Н. Шевченко Л. И. Косенко И. В.
14	Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ	25 августа 2022 г.	Шевченко Л. И. Косенко И. В.
15	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	1 октября 2022 года, далее - ежеквартально	Шевченко Л. И. Косенко И. В.
16	Поддержание интереса к Центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение	В течение года	Шевченко Л. И. Косенко И. В.